

Direzione Acquisti

Oggetto: DAC.0092.2022 GPA per la progettazione esecutiva e l'esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Palermo – Catania, tratta Dittaino - Catenanuova (Lotto 5).

CUP J11H03000180001 – CIG 9266308F40

CHIARIMENTI 2

QUESITO 18

Nel documento allegato allo Schema di Convenzione contenuto nei documenti posti a base di gara “Allegato 11 - Programma dei Lavori Contrattuale” è riportata la milestone Termine Utile Parziale 4 “TUP 4: disponibilità armamento fino al Km 22+062 e disponibilità di fabbricati tecnologici per appalto tecnologico” che richiede il completamento delle attività di armamento dalla progressiva di inizio lotto fino alla progressiva 22+062 entro 705 (settecentocinque) giorni naturali e consecutivi dalla Consegna dei Lavori Parte B. Si chiede conferma che il Termine Utile Parziale 4 (TUP 4) sia riferito completamente esclusivamente dei lavori di “armamento fino al km 22+062” come indicato nell’elaborato allegato alla Convenzione “Allegato 11 - Programma dei Lavori Contrattuale” e non anche ai lavori di elettrificazione della linea.

RISPOSTA QUESITO 18

Si conferma che il TUP in argomento (tup4) “disponibilità armamento fino al Km 22+062 e disponibilità di fabbricati tecnologici per appalto tecnologico” non include i lavori di elettrificazione della linea.

QUESITO 19

In relazione alla risposta al quesito 13, si chiede di confermare che il computo E9 – per la parte “Impianti Stazione di Dittaino” è quindi riferito ai fabbricati FSA Ufficio del PMZ e Fabbricato PP-ACC, e che pertanto il riferimento alla “Stazione di Dittaino” è solo un mero errore di descrizione.

Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425,067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
01 - Stazione di Dittaino	391.513,34	
AI4 - Impianto di spegnimento automatico a gas	32.275,44	
AI5 - Impianto rivelazione incendi	46.952,41	
AN2 - Impianto TVCC	69.418,51	
AN3 - Impianto controllo accessi / Impianto antintrusione	31.193,72	
IT1 - Impianto idrico-sanitario	11.284,41	
IT3 - HVAC	200.388,85	
02 - PPT (km 4+050)	109.883,99	
AI4 - Impianto di spegnimento automatico a gas	7.950,86	
AI5 - Impianto rivelazione incendi	15.096,46	
AN2 - Impianto TVCC	20.877,79	
AN3 - Impianto controllo accessi / Impianto antintrusione	8.279,12	
IT3 - HVAC	57.679,76	
03 - PM Palomba	231.031,58	
AI4 - Impianto di spegnimento automatico a gas	32.275,44	
AI5 - Impianto rivelazione incendi	37.157,92	
AN2 - Impianto TVCC	33.073,57	
AN3 - Impianto controllo accessi / Impianto antintrusione	16.453,12	
IT1 - Impianto idrico-sanitario	5.941,65	
IT3 - HVAC	106.129,88	
04 - PPT (km 16+055)	113.011,64	
AI4 - Impianto di spegnimento automatico a gas	7.950,86	
AI5 - Impianto rivelazione incendi	15.180,67	
AN2 - Impianto TVCC	23.907,48	
AN3 - Impianto controllo accessi / Impianto antintrusione	8.292,87	
IT3 - HVAC	57.679,76	
05 - Stazione di Catenanuova	442.154,61	
AI2 - Impianto idranti / naspi	41.254,90	
AI4 - Impianto di spegnimento automatico a gas	39.187,03	
AI5 - Impianto rivelazione incendi	40.303,67	
AN2 - Impianto TVCC	145.460,01	
AN3 - Impianto controllo accessi / Impianto antintrusione	19.972,77	
IT1 - Impianto idrico-sanitario	7.866,92	
IT2 - Impianto drenaggio / Sollevamento acque / Depurazione acque reflue	17.722,18	
IT3 - HVAC	130.387,13	
IMPORTO LAVORI Euro		1.287.595,16
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		1.287.595,16

RISPOSTA QUESITO 19

Si conferma che il computo E9, per la parte “Impianti Stazione di Dittaino”, è riferito agli impianti meccanici, safety e security della stazione di Dittaino, in particolare per i fabbricati FSA/Uffici e PP-ACC. Il riferimento alla “stazione di Dittaino” è corretto, in quanto indica la localizzazione degli interventi da effettuare e si riferisce all’intera località di servizio di Dittaino.

QUESITO 20

In riferimento alla redazione sul rapporto del personale ai sensi dell’Art 46 del decreto legislativo 11/04/2006 n.198 (Pag. 26 del DISCIPLINARE) il quesito che vi poniamo è il seguente:



L'azienda, che per il biennio 2018-2019 non era obbligata a redigere il rapporto sul personale in quanto contava meno di 100 dipendenti e che invece ad oggi ne diventa obbligata (dopo la modifica del 2 Dicembre 2021) per il biennio 2020-2021, con scadenza alla redazione del rapporto fissata al 30 Settembre 2022. Si chiede alla codesta Spettabile S.A. di CONFERMARE che sia sufficiente presentare con la domanda di partecipazione una dichiarazione in merito alla non obbligatorietà per il biennio 2018-2019.

RISPOSTA QUESITO 20

Si veda risposta al Quesito 11.

QUESITO 21

Con riferimento alla SEZ. PARTE III BIS: PARI OPPORTUNITA',
GENERAZIONALI E DI GENERE, NEI CONTRATTI PUBBLICI PNRR E PNC
ART. 47 D.L. 77/2020 CONVERTITO DALLA L. 108/2021 del DGUE, punto 1 si
chiede il seguente chiarimento:

1. Il progettista indicato è soggetto a tale dichiarazione?
2. Il progettista indicato, che nel biennio 2018/2019 non rientrava nell'obbligo di redazione di tale rapporto in quanto non superava l'allora limite minimo di 100 dipendenti, poi modificato dall'art.3, comma 1 della L162/2021 che ha portato la soglia minima a 50 dipendenti per il periodo 2020/2021, è esonerato dalla presentazione di tale rapporto, non avendolo fatto?
3. Eventualmente dichiarando nel DGUE quanto segue:
Dichiara, che l'obbligo di redigere il Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, prevedeva il limite minimo di 100 dipendenti, modificato poi dall'art.3, comma 1 della L162/2021 che ha portato la soglia minima a 50 dipendenti per il periodo 2020/2021, con scadenza della consegna al 30/09/2022. Dichiara, pertanto, che dato che nel biennio 2018-2019 non superava l'allora previsto limite minimo di 100 dipendenti, non è tenuto a rilasciare alcuna dichiarazione in merito a tale biennio.
3. Il progettista indicato che solo dal biennio 2020/2021 rientra nell'obbligo di redazione di tale rapporto, ma che la scadenza è prevista per il prossimo 30 settembre 2022, quindi dopo la scadenza della gara, può, eventualmente, presentare tale rapporto per il biennio



2020/2021 successivamente, in caso di aggiudicazione e non ora in fase di gara, non avendolo ancora predisposto in quanto i termini non sono scaduti?

RISPOSTA QUESITO 21

1. Si conferma che anche il progettista indicato, se rientra nell'ambito di applicazione della art. 47 D.L. 77/2020 convertito dalla L. 108/2021, è tenuto alla presentazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006.
2. Si veda risposta al Quesito 11.
3. Si veda risposta al Quesito 11.

QUESITO 22

Con riferimento all'Allegato 04 - Contenuto Offerta Tecnica e Criteri di Valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche e in particolare al capitolo 3.0 "Elemento temporale" si chiede che il cronoprogramma non sia computato nelle 10 pagine di relazione a disposizione. Si richiede inoltre se potranno essere allegati alla relazione altri elaborati grafici oltre al cronoprogramma.

RISPOSTA AL QUESITO 22

Si confermano entrambe le richieste.

Relativamente all'Allegato n. 4 "*Contenuto Offerta Tecnica e Criteri di Valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche*" al Disciplinare di gara, si precisa che, in analogia a quanto espressamente indicato per i subcriteri 1.2.1 - Corporate Social Responsibility (CSR); 1.2.3 Sicurezza (ISO 45001) e 1.2.4 - Responsabilità Sociale d'impresa (SA 8000), anche i subcriteri 1.2.5 - Accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori; 1.2.6 - Diversità e inclusione (ISO 30415:2021 - Gestione delle risorse umane); 1.2.7 - Formazione su Diversità e inclusione, non sono richiesti in capo al Progettista.

Il Responsabile del Procedimento
per la fase di Affidamento
Luca Lancieri