

Direzione Acquisti

RISPOSTE AI QUESITI – PARTE III

Oggetto: DAC.0152.2023 - Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Interporto d'Abruzzo-Manoppello, sulla linea Roma - Pescara.

QUESITO N. 7

7.1 Si chiede gentilmente un chiarimento relativo ai tempi previsti per la realizzazione delle opere oggetto di appalto data la apparente discordanza che intercorre fra i documenti di gara di cui di seguito si riportano gli estratti con i relativi riferimenti documentali:

- DAC.0152.2023 - Bando di gara: pag. 4/8, punto II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 943.
 - DAC.0152.2023 - Disciplinare di gara: pag.6, “Termine di esecuzione (giorni naturali e consecutivi): - 180 giorni naturali e consecutivi dalla consegna delle prestazioni, per la redazione del progetto esecutivo; - 35 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dell'ultimo elaborato, il termine entro cui saranno comunicati dalla Committenza gli esiti della verifica (art.26 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.) degli elaborati del Progetto Esecutivo di cui al punto precedente; - 943 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori, per l'ultimazione degli stessi, di cui: 1.210 giorni naturali e consecutivi da elaborati progettuali a base di gara ai quali apportare la riduzione obbligatoria di 267 giorni naturali e consecutivi al fine di rispettare il target temporale previsto dal PNRR Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.”.
 - Allegato 07 -Schema di contratto: pag. 212/247, ARTICOLO 36TERMINI UTILI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI LAVORI – PROROGHE, comma 2, “Il termine di tempo utile (TUF) per l'ultimazione di tutti i lavori e le prestazioni oggetto del presente Contratto viene stabilito in giorni (1120 – XXXX –YYYYY) naturali consecutivi. Il suddetto termine decorre dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna lavori relativi alla “Parte A”.
- a) Il TUF originario, come da programma lavori allegato n. 23 alla presente Convenzione, risultava pari a 1120 (millecentoventi) giorni naturali e consecutivi;
 - b) Dal termine di cui al punto (a) in coerenza con quanto previsto dal disciplinare di gara, sono stati detratti un numero di giorni naturali e consecutivi pari a 302 (trecentodue) al fine di rispettare il target temporale previsto al PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza);

Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





- c) Dal termine di cui al punto (a), decurtati i giorni di cui al punto(b), sono stati detratti gli ulteriori YYYYYY giorni offerti in sede di offerta tecnica al punto 3.1;
- d) Pertanto, il termine di tempo utile (TUF) per l'ultimazione di tutti i lavori e le prestazioni oggetto del presente Contratto è stato ridefinito in (1120 – XXXX – YYYYYY) giorni naturali e consecutivi”.
- All. 23 - Programma dei Lavori Contrattuale: “Il programma dei lavori ha una durata di 1.210 giorni, comprensivi in avvio delle attività propedeutiche (sub appalti, allestimento cantieri, qualifica impianti, BOE, risoluzione interferenze, ecc.) e al netto delle attività di CVT, ANSFISA, ecc.” così come riportato anche nell'elaborato grafico IAAJ00R53PHCA0000001B allegato (e presente fra i documenti contenuti nell'allegato “All. 03 - PFTE per gara L1” all'interno di “30 - CANTIERIZZAZIONE E PL”).

Si chiede quindi di chiarire quali siano le effettive durate: durata dell'appalto, durata dei lavori, riduzione obbligatoria per il rispetto del target temporale del PNRR, durata dei lavori con sottrazione della riduzione obbligatoria per il rispetto del target temporale del PNRR, durata effettiva del TUF sottratto della riduzione obbligatoria per il rispetto del target temporale del PNRR.

7.2 Nell'Allegato 07 – Schema di contratto, a pagina 4/247 viene riportato “La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori oggetto della presente Convenzione è suddivisa in due parti denominate “Parte A” e “Parte B”.

Si chiede di chiarire come questa suddivisione si vada a collocare rispetto alle attività e alle milestone rappresentate nel Programma Lavori IAAJ00R53PHCA0000001B che non riporta riferimenti relativamente a questa ripartizione, elemento che risulta essenziale per stabilire “Il termine di tempo utile (TUF) per l'ultimazione di tutti i lavori e le prestazioni [...] decorre dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna lavori relativi alla “Parte A”.”, come indicato nell'Allegato 07 -Schema di contratto, pag. 212/247, ARTICOLO 36 TERMINI UTILI PER L'ESECUZIONEDELLE PRESTAZIONI E DEI LAVORI – PROROGHE, comma 2.

7.3 Nel Programma Lavori IAAJ00R53PHCA0000001B si evince che le opere da eseguirsi nell'attività denominata “MACROFASE 1” iniziano contestualmente alle “OPERE CRITICHE ANTICIPATE” e quindi risultano così antecedenti alla milestone relativa alla “CONSEGNA DEI LAVORI”.

Si chiede di chiarire.

7.4 In relazione al documento Allegato 12 BIS – Modifiche ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 106 del D. Lgs. 50_2016 e s.m.i. REV e di quanto riportato nei documenti DAC.0152.2023 - Bando di gara e DAC.0152.2023 - Disciplinare di gara, “RFI si riserva la facoltà di affidare le predette prestazioni senza che l'appaltatore possa al riguardo vantare diritti o pretese per danni, spese, mancato guadagno o altro nei confronti di RFI



medesima. Dette prestazioni sono riconducibili alle categorie SOA OG03, OS21, OS34, OS18-A, OG10, OS12-A, OS24, OS11, OG06, OS18-B, e OS08, alla categoria di qualificazione LIS-C, ed alla categoria BOE, ed il loro importo è dettagliato nella 6^ colonna della tabella delle lavorazioni. [...] la realizzazione delle stesse non è compresa e compensata nella voce a corpo 3 e nel corrispettivo a misura previsto in Convenzione ed è stimata in € 67.730.965,78.”, visto il rilevante importo si chiede di rendere disponibili i CME, sia inversione editabile che pdf, relativi a queste opere, poiché non presenti nella documentazione di gara fornita.

7.5 Nell'elenco elaborati IAAJ00R05LSMD0000001C vengono riportate le seguenti sezioni:

31 SOTTOSERVIZI

32 ESPROPRI

33 INTEROPERABILITÀ

34 MANUTENZIONE

35 SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA

36 PSC

Queste però non sono presenti tra i documenti allegati nel progetto a base gara. Si chiede gentilmente di implementare i documenti mancanti.

7.6 In relazione al Programma Lavori IAAJ00R53PHCA0000001B si chiede gentilmente di precisare per ciascuna delle Macrofasce in esso rappresentate quali siano le WBS da eseguire.

RISPOSTA AL QUESITO N. 7

7.1 La durata dell'appalto (alla luce della riduzione dei tempi) è pari a 943 giorni naturali e consecutivi solo per i lavori a cura dell'Appaltatore e pertanto, non si applicano alle CVT/AMIS e alla fase di progettazione.

7.2 Nel Programma Lavori (cod. IAAJ00R53PHCA0000001B) la "Parte A" dei lavori è rappresentata dall'item "OPERE CRITICHE ANTICIPATE".

La milestone Consegna lavori riportata nel Programma Lavori (cod. IAAJ00R53PHCA0000001B) è da intendersi come Consegna Totale dei lavori (ovvero lavori di "Parte A" + lavori di "Parte B").

Si ricorda che il termine di tempo utile (TUF) per l'ultimazione di tutti i lavori e le prestazioni oggetto del Contratto di cui all'art. 36 punto 2 dello schema di Convezione, decorre dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna lavori relativi alla "Parte A".



7.3 La milestone "Consegna dei lavori" riportata nell'elaborato IAAJ00R53PHCA0000001B "Programma lavori" si riferisce alla Consegna Totale dei lavori (ovvero consegna lavori di "Parte A" e di "Parte B").

Si chiarisce che le opere critiche anticipate (che risultano essere quelle costituenti la "Parte A" dei lavori come definita in Convenzione) sono altresì ricomprese nelle Macrofasì realizzative 1 e 2 dell'intervento. Pertanto, nel periodo intercorrente tra la consegna lavori della "Parte A" e la Consegna totale dei lavori (ovvero consegna lavori di "Parte A" e di "Parte B"), dovranno essere eseguite le sole opere ricomprese nella parte A.

Si ricorda che il termine di tempo utile (TUF) per l'ultimazione di tutti i lavori e le prestazioni oggetto del Contratto di cui all'art. 36 punto 2 dello schema di Convenzione, decorre dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna lavori relativi alla "Parte A".

7.4 Si rimanda all'allegato 12bis e all'art. 24 dello schema di Convenzione posto a base di gara.

7.5 L'Allegato 3 PFTE è stato aggiornato con la documentazione richiesta ed è accessibile al link share point indicato nell'allegato 18 del disciplinare di gara.

7.6 Per la descrizione delle attività ricomprese nelle Macrofasì 1 e 2 del Programma Lavori (cod. IAAJ00R53PHCA0000001B) si rimanda all'elaborato di Progetto Esecutivo "Programma Lavori per Macrofasì" (cod. IAAJ00R16RGES0002001A), presente nella documentazione posta a base di gara.

QUESITO N. 8

8.1 Si richiede cortesemente a codesta Stazione Appaltante di fornire le seguenti cartelle che risultano mancanti:

- 31 sottoservizi
- 32 espropri
- 33 interoperabilità
- 34 manutenzione
- 35 sicurezza dell'infrastruttura
- 36 PSC

8.2 Si chiede cortesemente a codesta spett.le Stazione Appaltante di mettere a disposizione degli O.E. i file editabili nativi del progetto a base gara: .dwg per gli elaborati grafici e word per le relazioni.

RISPOSTA AL QUESITO N. 8

8.1 Vedasi risposta al quesito n. 7.5



8.2 La documentazione richiesta è stata caricata nella cartella “documenti in formato editabile” accessibile attraverso il link share point indicato nell'allegato 18 del disciplinare di gara.

QUESITO N. 9

9.1 In riferimento ai servizi analoghi svolti negli ultimi 10 anni di cui alla lettera c.2 dei Requisiti di partecipazione (pag. 11 del disciplinare), si chiede se, in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale di progettisti indicati, la capogruppo debba necessariamente possedere una parte di tali requisiti in tutte le categorie o se è contemplato il caso in cui in una o più categorie il requisito venga soddisfatto solo dalle mandanti.

9.2 In riferimento alla figura del professionista certificato Envision si chiede:

- a) se la prestazione del professionista si intenda conclusa alla consegna del progetto o continui in fase di esecuzione dei lavori in affiancamento alla DL e agli altri soggetti coinvolti;
- b) si chiede se il professionista verrà affiancato da un team di progettazione interno a RFI per sviluppare la documentazione necessaria all'ottenimento della certificazione del progetto secondo i protocolli Envision;
- c) se la prestazione sia da considerarsi compresa nell'importo di progettazione esecutiva posto a base di gara o se venga remunerata a parte;
- d) se la figura professionale sia sostituibile in caso di eventuale sopravvenuta indisponibilità, con altra figura avente medesimi requisiti;
- e) se la figura professionale debba essere legata al concorrente da un rapporto lavorativo in essere (dipendente/ collaboratore a P.IVA/ altro) o possa essere un libero professionista che debba soltanto firmare la dichiarazione di impegno.

9.3 in riferimento alle figure richieste alla lettera Q bis del Disciplinare:

- a) si chiede conferma che non si debba fornire in fase di gara la comprova dei requisiti menzionata (certificati di regolare esecuzione/contratti/fatture quietanzate/altra documentazione a comprova);
- b) si chiede se le figure professionali siano sostituibili in caso di eventuale sopravvenuta indisponibilità, con altre figure aventi medesimi requisiti;
- c) in caso di presentazione di tali figure da parte del progettista indicato, si chiede se i professionisti debbano necessariamente essere dipendenti o collaboratori a P. IVA del progettista indicato.

RISPOSTA AL QUESITO N. 9

9.1 Si rimanda alla tabella riepilogativa di pagina 16 e 17 del disciplinare di gara.



9.2 a) La presenza del professionista Envision deve essere garantita per tutta la durata dell'appalto;

9.2 b) L'iter di una eventuale certificazione Envision del progetto sarà curato direttamente da RFI attraverso il proprio team specialistico interno. Il professionista Envision dell'O.E. dovrà pertanto rendere disponibile tutta la documentazione necessaria ad attestare l'applicazione del protocollo durante lo sviluppo del progetto;

9.2 c) La prestazione è da considerarsi compresa nell'importo a base di gara previsto per la progettazione esecutiva;

9.2 d) Si ritiene che la figura professionale sia sostituibile in caso di eventuale sopravvenuta indisponibilità, con altra figura avente medesimi requisiti;

9.2 e) La natura del rapporto di lavoro o di collaborazione del professionista con l'O.E. non costituirà elemento vincolante per RFI;

9.3 a) Si conferma. La comprova dei requisiti indicati alla Lettera Q bis del disciplinare di gara verrà effettuata in fase esecutiva.

9.3 b) Si ritiene che le figure professionali siano sostituibili in caso di eventuali sopravvenute indisponibilità, con altre figure aventi i medesimi requisiti;

9.3 c) Vedasi risposta al quesito 9.2 e).

QUESITO N. 10

10.1 Con riferimento al punto II.2.13 del Bando di Gara, dalle notizie di Stampa risulterebbe che la tratta Roma Pescara sarebbe stata stralciata dai fondi PNRR. SI chiede chiarimento nel merito.

10.2 In relazione alle opere di cui all'allegato 12Bis dal momento che il loro importo (ad oggi stimato in € 67.730.965,78) supera abbondantemente la soglia indicativa del quinto d'obbligo, si chiede che vengano messi a disposizione i relativi computi metrici estimativi, con evidenza delle parti valutate a corpo e a misura.

RISPOSTA AL QUESITO N. 10

10.1 La stazione appaltante ritiene di non dover commentare notizie derivate dalla Stampa.



10.2 Si ritiene di non dover fornire i computi metrici in quanto non si tratta di elementi oggetto dell'appalto bensì di modifiche che potranno essere disposte dalla committenza come previsto dall'art. 24 dello schema di Convenzione a base di gara.

QUESITO N. 11

Nell'elaborato IAAJ00R44RGSL0000401A, contenuto all'interno dell'allegato "All. 12 BIS - Modifiche ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art 106 del D. Lgs. 50_2016 e s.m.i.REV", nella sezione "06 - STAZIONI", a pag. 9/9 viene fatto riferimento all'elaborato IAAJ00R29EPOC0000701A, questo però non risulta presente tra i documenti allegati. Si chiede gentilmente di implementare il documento mancante.

RISPOSTA AL QUESITO N. 11

Si tratta di un refuso che non va tenuto in considerazione.

QUESITO N. 12

Si chiede di confermare che il termine di ultimazione dei lavori è pari a 943 giorni naturali e consecutivi dalla consegna degli stessi e che, pertanto, quanto indicato a pag. 51 del disciplinare "2. prezzi, tanto a corpo quanto a misura, maggiori rispetto a quelli ordinariamente adottati da RFI, al fine di tenere conto dei, e remunerare i, superiori ed eccezionali costi e oneri connessi al fatto che il futuro Appaltatore è chiamato a presentare un'offerta che consenta l'ultimazione dei Lavori e la consegna dell'Opera entro 946 giorni n.c. (per ora al lordo dell'eventuale riduzione offerta) decorrenti dalla data di Avvio come definita dallo schema di convenzione posto a base di gara, e dunque un termine antecedente di almeno 299 giorni n.c. rispetto a quello indicato nel PFTE, nonché a garantire la realizzazione dei Lavori entro il termine offerto che verrà contrattualizzato." trattasi di refuso.

RISPOSTA AL QUESITO N. 12

Si conferma che il termine di esecuzione è pari a 943 giorni naturali e consecutivi come indicato al punto II.2.7) del bando di gara. Pertanto, il termine indicato di 946 giorni nel disciplinare di gara è un mero refuso.

RICHIESTA DI PROROGA

Con la presente si chiede formale concessione di una proroga di 20 (venti) giorni per la consegna delle offerte.

Stiamo infatti già riscontrando i primi problemi, da parte dei nostri fornitori e consulenti, a ricevere offerte e preventivi in tempi coerenti alla scadenza della gara, a causa delle ferie estive di aziende e loro dipendenti, che non ci assicurano una elaborazione di una proposta seria e concreta da indirizzare all'EA nei tempi previsti.



RISPOSTA

Si ritiene di non concedere la proroga richiesta.

Il Responsabile del procedimento
per la fase di affidamento

Alessio Sammartino