

## **Avviso di modifica**

### **Modifica di appalto durante il periodo di validità**

#### **Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore**

##### **I.1 Denominazione e indirizzi**

Denominazione ufficiale: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies Codice Civile e del D.Lgs.112/2015.

Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa 1

Città: Roma

Codice NUTS: ITZ

Codice postale: 00161

Paese: Italia

Persona di contatto: Responsabile del procedimento – Balzano Livia

E-mail: l.balzano@rfi.it; rfi-din-spl@pec.rfi.it

Tel.: + 39 3138090028

Indirizzo principale: [www.gare.rfi.it](http://www.gare.rfi.it)

#### **Sezione II: Oggetto**

##### **II.1 Entità dell'appalto**

###### **II.1.1 Denominazione dell'appalto**

Esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione dell'opera sostitutiva per la soppressione del passaggio a livello posto al Km 10+864 della linea Voghera – Pavia in comune di Castelletto di Branduzzo (PV) consistente in un sottovia veicolare e ciclo pedonale e relative rampe di collegamento alla viabilità esistente sottopassante la sede ferroviaria al Km 10+934 della linea Voghera – Pavia.

###### **II.1.2 Codice CPV principale**

45233140-2

###### **II.1.3 Tipo di appalto**

Lavori

##### **II.2 Descrizione**

###### **II.2.1 Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITC48

Luogo principale di esecuzione: Provincia di Pavia, Comune di Castelletto di Branduzzo

###### **II.2.2 Durata del contratto d'appalto**

Durata in giorni: 422 giorni n.c.

Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di  
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del  
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





### **II.2.3 Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea

### **Sezione III: Procedura**

#### **III.1 Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto**

Lettera di Invito RFI\_DAC\A0011\P\2018\0005626 del 19/11/2018 agli operatori economici selezionati tra quelli iscritti nel “Sistema di Qualificazione delle imprese SQ011\_LOC001 di RFI S.p.A.” istituito con avviso pubblicato sulla G.U.U.E. S150 del 07/08/2018 n. 345601-2018-IT.

### **Sezione IV: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione**

#### **IV.1 Contratto d'appalto**

Convenzione n. 338/2019 RFI SPA – Direzione Acquisti

#### **IV.2 Denominazione**

Esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione dell’opera sostitutiva per la soppressione del passaggio a livello posto al Km 10+864 della linea Voghera – Pavia in comune di Castelletto di Branduzzo (PV) consistente in un sottovia veicolare e ciclo pedonale e relative rampe di collegamento alla viabilità esistente sottopassante la sede ferroviaria al Km 10+934 della linea Voghera – Pavia. CIG 768596749D – CUP J19G01000000001.

#### **IV.3 Data di aggiudicazione del contratto d'appalto**

24/07/2019

#### **IV.4 Informazioni sulle offerte**

L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:  
no

#### **IV.5 Denominazione e indirizzo del contraente**

Denominazione ufficiale: Railways Enterprise S.r.l. Global Service & Maintenance.

Città: Roma

Codice NUTS: ITE43

Paese: Italia

Il contraente è una PMI: sì

#### **IV.6 Valore del contratto d'appalto (IVA esclusa)**

Valore totale dell’appalto: 4.062.191,36 euro



## **Sezione V: Procedure di ricorso**

### **V.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio sede di Roma o altro competente individuato secondo le disposizioni di cui all'art. 13 D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.

Città: Roma

Paese: Italia

Indirizzo Internet: <https://www.giustizia-amministrativa.it>

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Proposizione del ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale competente entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del bando ovvero dalla piena conoscenza dell'atto ritenuto lesivo.

## **Sezione VI: Modifiche all'appalto**

### **VI.1 Descrizione delle modifiche**

Natura e portata delle modifiche: Modifiche al progetto esecutivo che si rendono necessarie in corso d'opera relativamente ai seguenti lavori:

- Deviazioni di Pubblici Sottoservizi interferenti con le opere.

### **VI.2 Motivi della modifica**

Le modifiche al progetto esecutivo si rendono necessarie alla luce dell'intervenuta necessità di spostamento di pubblici sottoservizi non censiti in PE (linea elettrica e condotta idrica) e delle sopravvenute richieste da parte degli Enti Gestori per i sottoservizi già censiti in PE (linea fognaria e linea Telecom), in accordo con l'art.34 della Convenzione, siglata in data 03/05/2021.

A tal riguardo si specifica che in Conferenza di Servizi sono stati convocati tutti gli Enti Gestori dei sottoservizi interferenti, compresi quelli non censiti in PE, ma non tutti hanno espresso il proprio parere.

A seguito di interlocuzioni tra Appaltatore, Enti Gestori e DL, sono state definite le modalità di risoluzione.

Per ottemperare alle richieste/prescrizioni degli Enti Gestori, l'Appaltatore ha richiesto il riconoscimento dei maggiori oneri per la risoluzione delle seguenti interferenze con i Pubblici Sottoservizi, che la Direzione Lavori ha potuto constatare sulla base dei sopralluoghi svolti con l'appaltatore e gli Enti Gestori.



**VI.3 Aumento del prezzo**

Valore totale aggiornato dell'appalto al netto delle modifiche: 4.475.104,42 euro

Valore delle modifiche oggetto della presente comunicazione: 120.644,20 euro;

Valore aggiornato dell'appalto: 4.595.748,62 euro.

**VI.4 Data di spedizione del presente avviso**

07/11/2023