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RISPOSTE AI QUESITI 
 
 

Procedura di gara n° DAC.0257.2022 per la “Progettazione esecutiva e l’esecuzione 
dei lavori relativi alla realizzazione della nuova linea AV/AC Salerno - Reggio Calabria – 
Lotto 1a Battipaglia - Romagnano e interconnessione con la Linea Storica Battipaglia – 
Potenza”. 
CUP: J71J20000110008; J94E21000070009 - CIG: 95708936C1 
 
Si fa seguito alla pubblicazione del 27/01/2023 e si dà riscontro qui di seguito agli 
ulteriori quesiti pervenuti. 
 
QUESITO 9: 
In merito al criterio 3.2 Riduzione dei termini utili di esecuzione l’allegato 5 Contenuto 
Offerta Tecnica riporta quanto segue: 
“La relazione deve essere composta preferibilmente da non più di 10 facciate in formato 
A4, con non più di 40 righe per facciata e con scrittura in corpo non inferiore a 10 
punti, eventualmente contenenti anche schemi, foto o diagrammi. Non sono computati 
nelle pagine le copertine, gli eventuali sommari.” 
Si fa notare che: 

• il cronoprogramma lavori a base d’appalto (senza rappresentazione delle opere) 
è in formato A3; 

• rappresentare un cronoprogramma in A4 difficilmente risulta leggibile; 
• che vi è un numero considerevole di opere da rappresentare; 

Si chiede: 
o Se il superamento delle 10 pagine sia causa esclusione; 
o Se alla relazione giustificativa dei tempi offerti sia possibile presentare un 

allegato almeno in formato A3 e che le pagine dell’allegato siano escluse dal 
conteggio delle 10 pagine. 

 
RISPOSTA 9:  
Il superamento delle pagine della relazione giustificativa dei tempi offerti non è causa di 
esclusione. È possibile allegare documenti in formato diverso dall’A4 escludendoli dal 
conteggio delle 10 facciate. 
 
 
QUESITO 10: 
Si chiede confermare la seguente interpretazione: che il concorrente sia libero di offrire 
una riduzione temporale dei termini utili parziali (TUP) indipendente dalla riduzione 
offerta sul termine utile finale (TUF). 
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RISPOSTA 10: 
L’allegato n. 05 “Contenuto offerta tecnica e criteri di valutazione delle offerte tecniche ed economiche” 
del Disciplinare di gara non prevede riduzioni di termini utili parziali (TUP) e termine 
utile finale (TUF). 
Si evidenzia che il suddetto documento prevede: 

- 3.1 Riduzione del termine utile consegna del Progetto Esecutivo Restanti Opere 
rispetto ai 180 giorni previsti nello schema di convenzione all'art. 12 punto 4 
lettera b); 

- 3.2 Riduzione di giorni del Termine Utile Concordato (TUC) rispetto ai 1098 
previsti nello schema di convenzione all'art. 12 punto 3. 

 
 
QUESITO 11: 
Si chiede la messa a disposizione del “Sommario generale” in formato editabile 
riportante l’incidenza percentuale della manodopera per singola voce di lavoro, 
comprensiva delle voci aggiuntive, a conferma di quanto esposto nel disciplinare di gara. 
 
RISPOSTA 11: 
Si rimanda alla risposta n° 1. 
 
 
QUESITO 12: 
Si chiede di mettere a disposizione dei concorrenti sia il computo metrico estimativo, in 
accordo con gli importi espressi sul disciplinare, sia gli elaborati grafici in formato 
editabile al fine di consentire il controllo degli stessi, come richiesto dal disciplinare e 
agevolare i concorrenti in fase di redazione delle proposte migliorative. 
 
RISPOSTA 12: 
Si rimanda alle risposte n° 1 e n° 4. 
 
 
QUESITO 13: 
Si chiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante di poter rendere disponibili i 
Computi Metrici Estimativi dei lavori in formato editabile, in particolare nel formato 
excel con l’indicazione della Categoria SOA di lavoro per ciascuna Voce di computo.  
Si chiede altresì di fornire anche il sommario generale delle voci di Prezzo con le % di 
manodopera sempre in formato excel.  
 
RISPOSTA 13: 
Si rimanda alla risposta n° 1. 
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QUESITO 14: 
Si chiede cortesemente a RFI di mettere a disposizione il fac-simile di cauzione per la 
garanzia di anticipazione. 
 
RISPOSTA 14: 
Il documento richiesto è contenuto all’interno della cartella “All_03bis_Schema 
cauzione a garanzia anticip. prezzo” del Portale Acquisti, accessibile tramite il seguente 
percorso: 
Area Visibile ai fornitori → All. 07 Schema di contratto e relativi allegati → 
All_03bis_Schema cauzione a garanzia anticip. prezzo. 
 
 
QUESITO 15: 
Con riferimento al computo metrico estimativo dei viadotti ferroviari, documento 
RC2IA1R09CEVI0000001B, l'offerente ha riscontrato un’anomalia di computazione in 
quanto nel viadotto VI01-A risultano mancanti le macro-voci relative alle "VI9 - Travi 
d'impalcato in acciaio" per i sotto-tratti VI01E (2 campate da 40m e 1 campata da 50m) 
e VI01G (3 campate da 40m e 3 campate da 50m) risultando una significativa sottostima 
delle quantità di impalcati in acciaio e grigliati di ispezione. Si chiede cortesemente a 
RFI, al fine di consentire ai Concorrenti una congrua e corretta valorizzazione 
dell’offerta, di rettificare e aggiornare di conseguenza l’All. 02 Elenco Offerta Prezzi. 
 
RISPOSTA 15: 
In merito alla sottostima (importo € 12.166.270,40) delle quantità di impalcati in acciaio 
e grigliati riportate nell’All. 02 Elenco Offerta Prezzi, per la mancata computazione delle 
macro-voci relative alle "VI9 - Travi d'impalcato in acciaio" per i sotto-tratti VI01E (2 
campate da 40m e 1 campata da 50m) e VI01G (3 campate da 40m e 3 campate da 
50m), si osserva che il Disciplinare di gara al Paragrafo F “Modalità di presentazione 
dell’offerta e documentazione richiesta” nella sezione “REGOLE OPERATIVE E 
DI COMPILAZIONE DEL FOGLIO DI CALCOLO-ELENCO OFFERTA 
PREZZI” della Busta Economica, stabilisce che “prima della formulazione dell’offerta il 
concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta relativamente alla parte a 
Corpo, previo accurato esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico 
estimativo, allegati al presente Disciplinare. In esito a tale verifica, il concorrente è tenuto a integrare o 
ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive nonché a inserire le voci e le relative quantità che ritiene 
mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nei capitolati speciali, nonché negli altri 
documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di 
offrire”. 
Nella specie, i concorrenti dovranno incrementare le quantità indicate alle relative voci 
dell’Elenco, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara, per adeguarle alle quantità 
risultanti dal progetto. 
Con l’occasione si segnala che, all’opposto, è stata rilevata una sovrastima (importo € 
9.385.206,18 ) relativa all’applicazione della voce FA.OM.A.2001.A (posa acciaio) in 
luogo della BA.DE.A.5 33.A (rimozione) per le lavorazioni inerenti la rimozione dei 
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puntoni provvisionali all’interno dei Computi Metrici Estimativi di Opere Civili e 
Geotecnica, documenti RC2IA1R78CEOC0000001C e RC2IA1R11CEGE0000001B,  
per le Parti d’Opera "GA4 - Scavo e Opere di contrasto " e “MU4 - Palificazioni” delle 
WBS GA01, GA02, GA03, GA04, GA17, GA20, GA52, MU01, MU05, MU06, MU07, 
MU13, MU14, MU17, MU18, MU21, MU26, MU36, MU38, MU39, MU41, MU42, 
MU47, MU51, MU52, MU54, MU55, MU56, MU60, MU63, MU65, MU87, MU98. 
Anche di questo scostamento tra Progetto ed Elenco Offerta Prezzi dovranno tener 
conto gli offerenti in sede di formulazione della propria offerta, correggendo, questa 
volta in diminuzione, le quantità ridondanti indicate in Elenco. 
 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

                                                         per la fase di affidamento 
                                                          ing. Giuseppe Albanese 
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